

План мероприятий по внедрению лучших практик

Юрьянский район

1

Разработка документа стратегического планирования в области инвестиционной деятель

Ответственный за внедрение успешной практики: первый заместитель главы администрации

(83366) 2-10-36

Оценка текущего состояния: Документ стратегического планирования в области инвестицион

Планируемый КПЭ: объём инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств)

№

Этап реализации

Результат этапа

Дата начала

Дата окончания

Ответственный за этап реализации

1.1

Осуществление сбора и обработка информации, необходимой для формирования политики п

Включение раздела «Инвестиционная политика» в проект Программы социально-экономичес

01.02.2016

15.03.2016

Начальник управления экономического развития, торговли и предпринимательства админист

1.2.

Разработка программы социально-экономического развития Юрьянского района на 2016-2018

Утверждение Программы социально-экономического развития Юрьянского района на 2016-20

01.02.2016

30.03.2016

Начальник управления экономического развития, торговли и предпринимательства админист

1.3

Проведение ведомственной экспертизы

Проведена экспертиза

01.04.2016

29.04.2016

Организационный штаб

1.4

Проведение общественной экспертизы

Проведена экспертиза

01.04.2016

29.04.2016

Экспертная группа

Разработка и размещение в открытом доступе инвестиционного паспорта муниципального

Ответственный за внедрение успешной практики: первый заместитель главы администрации

Карпов Евгений Николаевич

(83366) 2-10-36

Оценка текущего состояния: Инвестиционный паспорт Юрьянского района разработан в 201

Планируемый КЭП: доля предпринимателей, пользующихся в своей деятельности информаци

Этап реализации

Результат этапа

Дата начала

Дата окончания

Ответственный за этап реализации

2.1

Осуществление сбора и проведение анализа необходимой информации для включения в инв

Подготовлен инвестиционный паспорт

01.02.2016

21.03.2016

Начальник управления экономического развития, торговли и предпринимательства админист

2.2

Разработка регламента предоставления и обновления информации на официальном сайте Ю

Принят правовой акт

01.02.2016

01.03.2016

Специалист по информационному обеспечению отдела организационной работы и взаимодей

(83366 2-03-48)

2.3

Визуализация инвестиционного паспорта

Инвестиционный паспорт района размещён на официальном сайте Юрьянского района

28.03.2016

28.04.2016

Начальник управления экономического развития, торговли и предпринимательства админист

Специалист по информационному обеспечению отдела организационной работы и взаимодей

(83366 2-03-48)

2.4

Проведение ведомственной экспертизы

Проведена экспертиза

28.04.2016

27.05.2016

Организационный штаб

2.5

Проведение общественной экспертизы

Проведена экспертиза

28.04.2016

27.05.2016

Экспертная группа

3 .

Принятие комплекса нормативных актов, устанавливающих основные направления инв

Ответственный за внедрение успешной практики: первый заместитель главы администрации

Карпов Евгений Николаевич

4

(83366) 2-10-36

Оценка текущего состояния: В муниципальном образовании принят ряд нормативно-правовых

Планируемый КЭП: доля инвестиционных проектов, получивших поддержку ОМСУ и муниципа.

№.№

Этап реализации

Результат этапа

Дата начала

Дата окончания

Ответственный за этап реализации

3.1.

Проведение анализа полноты правового регулирования и отсутствия противоречий в действующем

среднего предпринимательства в Юрьянском районе

Вынесение на обсуждение общественного совета по улучшению инвестиционного климата и

район в инвестиционной деятельности и регулирующих развитие малого и среднего предпри

21.03.2016

20.04.2016

Начальник управления экономического развития, торговли и предпринимательства админист

Заведующая юридическим отделом администрации района

Казакова Александра Павловна(83366 2-15-84)

3.2

Доработаны действующие НПА и разработаны новые НПА в сфере инвестиционной деятельн

Доработаны действующие НПА и разработаны новые НПА в сфере инвестиционной деятельн

21.04.2016

10.06.2016

Заведующая юридическим отделом администрации района

Казакова Александра Павловна

(83366 2-15-84)

Начальник управления экономического развития, торговли и предпринимательства админист

3.3

Размещение проектов НПА на сайте Юрьянского района, обсуждение на заседании Совета по

Проведение оценки регулирующего воздействия принимаемых НПА

13.06.2016

28.06.2016

Специалист по информационному обеспечению отдела организационной работы и взаимодей

(83366 2-03-48)

Окишева Елена Александровна

3.4

Утверждение НПА

Утверждены НПА

04.07.2016

14.07.2016

Начальник управления экономического развития, торговли и предпринимательства администрации

Заведующая юридическим отделом администрации района

Казакова Александра Павловна

(83366 2-15-84)

3.5

Проведение ведомственной экспертизы

Проведена экспертиза

15.07.2016

15.08.2016

Организационный штаб

3.6

Проведение общественной экспертизы

Проведена экспертиза

15.07.2016

15.08.2016

Экспертная группа

4				
---	--	--	--	--

Ежегодное инвестиционное послание главы Юрьянского района с принятием инвестиционных

Ответственный за внедрение успешной практики: первый заместитель главы администрации

Карпов Евгений Николаевич

(83366) 2-10-36

Оценка текущего состояния: Ежегодно глава района отчитывается перед депутатами Юрьянского

Планируемый КПЭ:

- публичное выступление главы района перед представителями бизнес-сообщества;

- размещение инвестиционного послания на сайте Юрьянского района и в газете «Юрьянский

№№

Этап реализации

Результат этапа

Дата начала

Дата окончания

Ответственный за этап реализации

4.1.

Осуществление сбора и обработка информации, необходимой для подготовки инвестиционного

Подготовка инвестиционного послания

01.08.2016

29.08.2016

Начальник управления экономического развития, торговли и предпринимательства администрации

Специалист по информационному обеспечению отдела организационной работы и взаимодействию

Окишева Е.А.

(83366 2-03-48)

4.2.

Публичное представление главой района послания об инвестиционном климате в Юрьянском

Публикация инвестиционного послания в газете «Юрьянские вести», размещение послание на

05.09.2016

12.09.2016

Специалист по информационному обеспечению отдела организационной работы и взаимодей

Окишева Е.А.

(83366 2-03-48)

4.3

Проведение ведомственной экспертизы

Проведена экспертиза

12.09.2016

12.10.2016

Организационный штаб

4.4

Проведение общественной экспертизы

Проведена экспертиза

12.09.2016

12.10.2016

Экспертная группа

5

Утверждение и публикация ежегодно обновляемого плана создания объектов необходим

Ответственный за внедрение успешной практики: первый заместитель главы администрации

Карпов Евгений Николаевич

(83366) 2-10-36

Оценка текущего состояния: план создания объектов необходимой для инвесторов инфраструктур

Планируемый КПЭ: количество созданных объектов необходимой инвесторам инфраструктур

№.№

Этап реализации

Результат этапа

Дата начала

Дата окончания

Ответственный за этап реализации

5.1.

Сбор информации об объектах инфраструктуры, инвестиционных объектах

Обобщение информации

01.02.2016

19.02.2016

Начальник управления жизнеобеспечения администрации района Баранов Сергей Александрович

(83366 2-18-93)

5.2.

Формирование Плана создания объектов необходимой для инвесторов инфраструктуры

Размещение Плана создания объектов необходимой для инвесторов инфраструктуры на сайте

19.02.2016

21.03.2016

Начальник управления жизнеобеспечения администрации района Баранов Сергей Александрович

(83366 2-18-93)

5.3.

Разработка регламента по предоставлению информации в план по объектам инфраструктуры

Разработан регламент

14.03.2016

14.04.2016

Начальник управления экономического развития, торговли и предпринимательства администрации района Баранов Сергей Александрович

Специалист по информационному обеспечению отдела организационной работы и взаимодействия с населением

Окишева Е.А.

(83366 2-03-48)

5.4.

Проведение ведомственной экспертизы

Проведена экспертиза

14.04.2016

13.05.2016

Организационный штаб

5.5.

Проведение общественной экспертизы

Проведена экспертиза

14.04.2016

13.05.2016

Экспертная группа

6.

Организация специализированного интернет-ресурса Юрьянского района об инвестициях

Ответственный за внедрение успешной практики: первый заместитель главы администрации

Карпов Евгений Николаевич

(83366) 2-10-36

Оценка текущего состояния: Информация об инвестиционной деятельности размещается в р

Планируемый КПЭ: доля предпринимателей, пользующихся в своей деятельности информацие

№.№

Этап реализации

Результат этапа

Дата начала

Дата окончания

Ответственный за этап реализации

6.1

Изучение опыта и проведение необходимых работ по созданию специализированного интер

Создание специализированного раздела об инвестиционной деятельности на сайте Юрьян

01.02.2016

11.03.2016

Заведующим сектором технического обеспечения администрации района Галярский Вячеслав

Специалист по информационному обеспечению отдела организационной работы и взаимодей

Окишева Е.А.

(83366 2-03-48)

6.2

Проведение ведомственной экспертизы

Проведена экспертиза

14.03.2016

14.04.2016

Организационный штаб

6.3.

Проведение общественной экспертизы

Проведена экспертиза

14.03.2016

14.04.2016

Экспертная группа

7.

Формирование системы информационной и консультационной поддержки и популяризации

Ответственный за внедрение успешной практики: первый заместитель главы администрации

Карпов Евгений Николаевич

Оценка текущего состояния: в муниципальном образовании оказывается поддержка субъектам

Планируемый КПЭ: количество СМП, получивших информационную и консультационную подде

№.№

Этап реализации

Результат этапа

Дата начала

Дата окончания

Ответственный за этап реализации

7.1

Проведение анализа информации о мерах государственной (муниципальной) поддержки СМ

Проанализированы имеющиеся сведения, определена и размещена информация о видах и мер

20.04.2016

20.05.2016

Специалист по информационному обеспечению отдела организационной работы и взаимодей

Окишева Е.А.

(83366 2-03-48)

7.2

Разработка системы информационной поддержки субъектов малого и среднего предприним

Регулярное размещение (не менее одного раза в квартал) информации для СМП в газете «Ю

22.02.2016

20.09.2016

Начальник управления экономического развития, торговли и предпринимательства администр

7.3

Проведение ведомственной экспертизы

Проведена экспертиза

20.09.2016

20.10.2016

Организационный штаб

7.4

Проведение общественной экспертизы

Проведена экспертиза

20.09.2016

20.10.2016

Экспертная группа

8			
---	--	--	--

Создание общественного совета по улучшению инвестиционного климата и развитию

Ответственный за внедрение успешной практики: первый заместитель главы администрации

(83366) 2-10-36

Оценка текущего состояния: в 2013 году создан Совет по развитию предпринимательства при

Планируемый КПЭ: доля реализованных решений общественного совета, от общего числа реше

№.№

Этап реализации

Результат этапа

Дата начала

Дата окончания

Ответственный за этап реализации

8.1

Изучение опыта внедрения практики в муниципальных образованиях, являющихся носителями

Создание общественного совета по улучшению инвестиционного климата и развитию предпр

18.01.2016

18.02.2016

Начальник управления экономического развития, торговли и предпринимательства админист

Специалист по информационному обеспечению отдела организационной работы и взаимодей

Окишева Е.А.

(83366 2-03-48)

8.2

Проведение ведомственной экспертизы

Проведена экспертиза

18.02.2016

18.03.2016

Организационный штаб

8.3

Проведение общественной экспертизы

Проведена экспертиза

18.02.2016

18.03.2016

Экспертная группа

9.

Проведение мероприятий по сокращению сроков и финансовых затрат на прохождение

Ответственный за внедрение успешной практики: первый заместитель главы администрации

Карпов Евгений Николаевич

(83366) 2-10-36

Оценка текущего состояния: разрешительные процедуры в сфере земельных отношений и стро

Планируемый КПЭ: среднее время получения разрешения на строительство (время от запроса

№.№

Этап реализации

Результат этапа

Дата начала

Дата окончания

Ответственный за этап реализации

9.1

Анализ схем взаимодействия участников процедур в процессе прохождения ими админис

Выявление возможного проведения оптимизации выполняемых ОМСУ административных про

01.02.2016

01.03.2016

Заведующая сектором архитектуры и градостроительства

Хаетова Ирина Витальевна (83366 2-15-96)

Заместитель начальника управления муниципальным имуществом Артамонычева Людмила К

(83366 2-17-10)

9.2

Проведение оптимизации административных процедур

Разработка системы мер по оптимизации прохождения административных процедур

02.03.2016

04.04.2016

Заведующая сектором архитектуры и градостроительства

Хаева Ирина Витальевна

(83366 2-15-96)

Заместитель начальника управления муниципальным имуществом Артамонычева Людмила К

(83366 2-17-10)

9.3

Подготовка НПА, предусматривающего установление сокращённых сроков по проведению

Утверждение НПА

04.04.2016

29.04.2016

Заведующая сектором архитектуры и градостроительства

Хаева Ирина Витальевна (83366 2-15-96)

Заместитель начальника управления муниципальным имуществом

Артамонычева Людмила Капитоновна (83366 2-17-10)

9.4

Проведение ведомственной экспертизы

Проведена экспертиза

04.05.2016

06.06.2016

Организационный штаб

9.5

Проведение общественной экспертизы

Проведена экспертиза

04.05.2016

06.06.2016

Экспертная группа

10.

Обеспечение профессиональной подготовки и переподготовки должностных лиц, ответс

Ответственный за внедрение успешной практики: первый заместитель главы администрации

Карпов Евгений Николаевич

(83366) 2-10-36

Оценка текущего состояния: специалисты администрации района, ответственные за данное

Планируемый КПЭ: повышение квалификации 1 сотрудника администрации района

№.№

Этап реализации

Результат этапа

Дата начала

Дата окончания

Ответственный за этап реализации

10.1

Определение должностных лиц, ответственных за привлечение инвестиций и поддержку предпринимательства

Внесение изменений в Положения о структурных подразделениях администрации района и администрации города

01.06.2016

10.06.2016

Заведующая отделом кадрового и организационно-технического обеспечения администрации

10.2

Направление заявки в Правительство Кировской области на софинансирование затрат по обучению

Обучение должностного лица, ответственного за привлечение инвестиций и поддержку предпринимательства

13.06.2016

13.07.2016

Заведующая отделом кадрового и организационно-технического обеспечения администрации

10.3

Проведение ведомственной экспертизы

Проведена экспертиза

03.10.2016

31.10.2016

Организационный штаб

10.4

Проведение общественной экспертизы

Проведена экспертиза

03.10.2016

31.10.2016

Экспертная группа